



Etudes Ailes Marines

1-Etude UXO , géophysique




Etudes Ailes Marines



PÊCHE DES BULOTS DANS LES CÔTES-D'ARMOR



Etudes Ailes Marines



Etudes Ailes Marines



Pas de pêche BULOT
au sud de cette ligne

Etudes Ailes Marines

GEO IV

Acquisition UXO – Arrivée sur zone le 20 juillet 2020

Travaille section par section avec engins remorqués (voir Slide 7)

Les zones **TZ1, TZ2 et TZ3** font 1 km de long pour 500m de large

GEO III

Acquisition UXO – Arrivée sur zone le 1^{er} août 2020

Travaille section par section avec engins remorqués (voir Slide 7)

Wind of Pride

Identification UXO - Arrivée sur zone début août

Travaille avec ROV déployé au dessus du fond marin (voir Slide 8)

Première activité est l'**acquisition UXO** de 5 emplacements éoliennes (**UI1 à UI5**) → Bateau **stationnaire** sur emplacement éolienne et ROV effectue acquisition UXO sur zone 50mx50m centrée sur position éolienne → **zone d'exclusion de 500m de rayon autour du Wind of Pride.**

Seconde activité est l'**identification UXO** des sections acquises par GEO II et GEO IV → **30 juillet au 1^{er} octobre 2020**

Etudes Ailes Marines

GEO IV

Section	Date début	Date fin	Nombre jours
A7	21/07/2020	23/07/2020	2
A6	23/07/2020	29/07/2020	6
A9	29/07/2020	01/08/2020	3
A10	01/08/2020	04/08/2020	3
A11	04/08/2020	06/08/2020	2
A5	06/08/2020	13/08/2020	7
A8	13/08/2020	23/08/2020	10
A3	23/08/2020	30/08/2020	7
A14	30/08/2020	04/09/2020	5
A13	04/09/2020	13/09/2020	9
A1	13/09/2020	18/09/2020	5

GEO III

Section	Date début	Date fin	Nombre jours
TZ1	11/08/2020	12/08/2020	1
TZ2	12/08/2020	13/08/2020	1
TZ3	13/08/2020	14/08/2020	1
A4	14/08/2020	25/08/2020	11
A15	25/08/2020	28/08/2020	3
A12	28/08/2020	07/09/2020	10
A2	07/09/2020	12/09/2020	5

Les durées sont estimées et peuvent varier en fonction des considérations opérationnelles et environnementales


Etudes Ailes Marines

WIND OF PRIDE

Section	Date début	Date fin	Nombre jours
UI2	01/08/2020	02/08/2020	1
UI3	02/08/2020	03/08/2020	1
A7	03/08/2020	05/08/2020	2
A6	05/08/2020	13/08/2020	8
UI1	13/08/2020	14/08/2020	1
UI4	14/08/2020	15/08/2020	1
UI5	15/08/2020	16/08/2020	1
A9	16/08/2020	17/08/2020	1
A10	17/08/2020	18/08/2020	1
A11	18/08/2020	19/08/2020	1
TZ1	19/08/2020	20/08/2020	1
TZ2	20/08/2020	21/08/2020	1

Section	Date début	Date fin	Nombre jours
TZ3	21/08/2020	22/08/2020	1
A5	22/08/2020	02/09/2020	11
A8	02/09/2020	04/09/2020	2
A4	04/09/2020	23/09/2020	19
A3	23/09/2020	29/09/2020	6
A15	29/09/2020	30/09/2020	1
A14	30/09/2020	01/10/2020	1
A12	01/10/2020	03/10/2020	2
A13	03/10/2020	04/10/2020	1
A2	04/10/2020	08/10/2020	4
A1	08/10/2020	11/10/2020	3

équipements utilisés par ailes marines 2/2



Activité

Moyen Naval

Identification UXO

- 1 Navire TravOcean Wind of Pride à partir du 20/07/2020 – Longueur = 80m



Equipement Utilisé

- WROV équipé avec
 - Pisteur de Conduite
 - MES
 - Pompe d'excavation.

