

Rapport No:	STB-UXO-2020-022		
Période couverte par ce rapport :	5 août 2020 - de 00:00 à 23:59	Emis Par :	Ailes Marines
Date d'émission :	6 Août 2020	Heure d'émission :	12:00
Météo et Conditions de Mer			
	06:00	18:00	
Direction du Vent / Force du Vent (échelle Beaufort) :	SW / 4	SW / 4	
Direction houle prédominante / Hs(m) / Période(s) :	NW / 0.3 / 5	NW / 0.3 / 6	
Activités des navires			
Navire : GEO OCEAN IV (= G-IV)	Acquisition UXO		Section : % Achevé
Activités des dernières 24h	Poursuite survey Section A5a	A5a	95%
Activités des prochaines 24h	Complétion survey Section A5a puis début survey Section A8 (accord CDPMEM22)	A5a A8	
Activités des prochaines 72h	Poursuite survey Section A8 (accord CDPMEM22)	A8	
Navire : GEO OCEAN III (= G-III)	Acquisition UXO		Section : % Achevé
Activités des dernières 24h			
Activités des prochaines 24h			
Activités des prochaines 72h			
Navire : WIND OF PRIDE (= WOP)	Identification UXO		Section : % Achevé
Activités des dernières 24h	Identification UXO Section A7	A7	10%
Activités des prochaines 24h	Poursuite Identification UXO Section A7	A7	
Activités des prochaines 72h	Completion Identification UXO Section A7 Debut Identification UXO Section A6	A7 A6	
Navire : Géosurveyor XI (= G-XI)	Reconnaissance des engins de pêche		Section : % Achevé
Activités des dernières 24h	Reconnaissance Section A8	A8	
Activités des prochaines 24h	Reconnaissance parc éolien		
Activités des prochaines 72h	Reconnaissance parc éolien		
CONTACT A BORD DES NAVIRES / Canal appel sur zone = VHF 71			
GEO SURVEYOR XI	Sandrine OUDINE : +33 7 81 13 05 28 (GSM) / +88 16 31 41 74 17 (tel Sat)		
GEO OCEAN IV	Jérôme PRUVOST : +33 7 69 73 73 06 (GSM) / +88 165 241 6600 (tel Sat) / +45 32 22 19 61 (VoIP)		
GEO OCEAN III	A confirmer		
WIND OF PRIDE	Passerelle (officiers français) / +33 7 66 32 05 08 / +44 723 675 710		


Surligner en **Vert** les zones de travail complétées (1 cadre vert --> acquisition UXO complétée - 2 cadres verts --> identification UXO complétée)

Surligner en **Rouge** les zones de travail de chaque navire

Surligner en **orange** es zones de travail du **GEO OCEAN IV (G-IV)** pour les 24Hrs à venir

Surligner en **bleu** les zones de travail du **GEO OCEAN III (G-III)** pour les 24Hrs à venir

Surligner en **violet** les zones de travail du **WIND OF PRIDE (WOP)** pour les 24Hrs à venir



Acquisition UXO	Navire	Date de début	Date de Fin	Identification UXO	Navire	Date de Début	Date de Fin
A7	G-IV	21-juil.	24-juil.	UI2	WOP	1-août	2-août
A6	G-IV	24-juil.	28-juil.	UI3	WOP	2-août	3-août
A9	G-IV	27-juil.	27-juil.	A7	WOP	4-août	7-août
A11	G-IV	30-juil.	31-juil.	A6	WOP	7-août	13-août
A10	G-IV	31-juil.	1-août	UI1	WOP	13-août	14-août
A5	G-IV	1-août	6-août	UI4	WOP	14-août	15-août
A8	G-IV	6-août	16-août	UI5	WOP	14-août	16-août
TZ1	G-III	11-août	12-août	A9	WOP	16-août	17-août
TZ2	G-III	12-août	13-août	A10	WOP	17-août	18-août
TZ3	G-III	13-août	14-août	A11	WOP	18-août	19-août
A4	G-III	14-août	25-août	TZ1	WOP	19-août	20-août
A15	G-III	25-août	28-août	TZ2	WOP	20-août	21-août
A3	G-IV	23-août	30-août	TZ3	WOP	21-août	22-août
A14	G-IV	30-août	4-sept.	A5	WOP	22-août	2-sept.
A12	G-III	28-août	7-sept.	A8	WOP	2-sept.	4-sept.
A13	G-IV	4-sept.	13-sept.	A4	WOP	4-sept.	23-sept.
A2	G-III	7-sept.	12-sept.	A3	WOP	23-sept.	29-sept.
A1	G-IV	13-sept.	18-sept.	A15	WOP	29-sept.	30-sept.
				A14	WOP	30-sept.	1-oct.
				A12	WOP	1-oct.	3-oct.
				A13	WOP	3-oct.	4-oct.
				A2	WOP	4-oct.	8-oct.
				A1	WOP	8-oct.	11-oct.