

## PLANNING PREVISIONNEL RTE

<b>Semaine 1</b>							
	29-juin	30-juin	01-juil	02-juil	03-juil	04-juil	05-juil
	L	M	M	J	V	S	D
<b>GeoOceanIV (24h/24h)</b>	R8			R7	R4	R5	R6
	WEEK-END UNIQUEMENT VENDREDI 00:01 - DIMANCHE 23:59						
<b>GeoSurveyorVIII (12h/j)</b>	Planning prévisionnel modifié le 30/06 en raison de l'arrivée tardive du GSVIII sur site				R3 WEEK-END UNIQUEMENT VENDREDI 00:01 - DIMANCHE 23:59		

<b>Semaine 2</b>							
	06-juil	07-juil	08-juil	09-juil	10-juil	11-juil	12-juil
	L	M	M	J	V	S	D
<b>GeoOceanIV (24h/24h)</b>	R8		R10	R11	R12	R13	R14
<b>GeoSurveyorVIII (12h/j)</b>	R1			R3 VENDREDI 00:01 - DIMANCHE 23:59 (SI BESOIN JEUDI DE 00:01)			

<b>Semaine 3</b>							
	13-juil	14-juil	15-juil	16-juil	17-juil	18-juil	19-juil
	L	M	M	J	V	S	D
<b>GeoOceanIV (24h/24h)</b>	R14	en cas d'aléas					
<b>GeoSurveyorVIII (12h/j)</b>	R2				R1 VENDREDI 00:01 - DIMANCHE 23:59		